
Chef de projet	Bruneau-Denis Conan
Dates du projet	12 janv. 2026 - 30 janv. 2026
Avancée	0%
Tâches	34
Ressources	4

Ce GANTT a pour but de dater et d'organiser les différentes tâches du projet de la réalisation d'un site web.

Cela permet d'avoir une répartition précise des tâches et donc de s'organiser plus facilement.

La répartition des couleurs :

BLEU : Florian Guyot, graphiste

VERT : Conan Bruneau-Denis, chef de projet

ROUGE : Jovany Bailleul, intégrateur

VIOLET : Yassine Daif, développeur

GRIS : tâches commune à différentes ressources (précisées sur le GANTT selon la tâche)

Tâches

2

Nom	Date de début	Date de fin
Réunion client	12/01/2026	12/01/2026
Rédaction du cahier des charges	12/01/2026	13/01/2026
Création de la maquette de la page d'accueil	14/01/2026	14/01/2026
Création de la maquette page données	15/01/2026	15/01/2026
Création de la maquette de la page contact	16/01/2026	16/01/2026
Création maquette page Galerie	19/01/2026	19/01/2026
Création maquette page crédits	20/01/2026	20/01/2026
Création maquette page partenaires	21/01/2026	21/01/2026
Détourage et sélection d'éléments pour l'intégration	22/01/2026	23/01/2026
Validation client page d'accueil	15/01/2026	16/01/2026
Validation client maquette page données	16/01/2026	19/01/2026
Validation client maquette page contact	19/01/2026	20/01/2026
Validation client maquette page galerie	20/01/2026	21/01/2026
Validation maquette page crédits	21/01/2026	22/01/2026
Validation maquette page partenaires	22/01/2026	23/01/2026
Rédaction de la documentation technique	26/01/2026	26/01/2026
Hébergement serveur web	13/01/2026	13/01/2026
achat du nom de domaine	14/01/2026	14/01/2026
Développement de la page à partir des limites du cahier des charges	14/01/2026	15/01/2026
Dév page d'accueil	16/01/2026	19/01/2026
intégration HTML/CSS page d'accueil	16/01/2026	19/01/2026
Dév page données	20/01/2026	21/01/2026
Intégration HTML/CSS page données	20/01/2026	21/01/2026
Dév page contact	22/01/2026	23/01/2026
Intégration HTML/CSS page contact	22/01/2026	23/01/2026
dév page galerie + crédits	26/01/2026	27/01/2026
intégration HTML/CSS Galerie + crédits	26/01/2026	27/01/2026
dév page partenaire	28/01/2026	28/01/2026
Intégration HTML/CSS page partenaire	28/01/2026	28/01/2026
optimisation de la page W3C	28/01/2026	28/01/2026
Déploiement du site	29/01/2026	29/01/2026
Test unitaires au fur et à mesure (liens et formulaires)	16/01/2026	28/01/2026
Tests de performances du site	16/01/2026	28/01/2026
vérification sécurité / SSL / RGPD	16/01/2026	28/01/2026

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Bruneau-Denis Conan	Chef de projet
Bailleul Jovany	Intégrateur
Daif Yassine	Développeur
Guyot Florian	Graphiste

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

5

